

柏林中餐地图 | Berlin Chinese Food Map

项目协作提案 (v1.2)

打造社区驱动的数字美食指南

日期：2026年4月8日

发起方：Novawerk (技术开发团队)

1. 项目执行摘要

在我们上次的会议后，为了加速项目进展，在项目开始前就了解我们能够提供的技术能力和基础设施，我们已经在本周一二提前完成了“柏林中餐地图”的原型验证 (POC)。

我们探索了以下四个方面：

组件	状态	验证点
移动端应用	✅ POC 就绪	跨平台 (iOS/Android) 地图与搜索逻辑已调通。 地图的Marker客制化。 基于谷歌地图的合规性检查等。
数据流水线: 通过GITHUB双向同步餐厅数据	✅ 自动化	实现 YAML → Firestore 的自动同步与部署。
项目落地页	✅ 已上线	具备双语 UI 框架及功能展示占位符。
管理后台	✅ 正常运行	具备餐厅数据的增删改查 (CRUD) 全套管理功能。

2. 核心交付产物

我们的第一阶段的目标是交付一个社区驱动的非营利性质的柏林中餐地图数字化系统，为了达成这个目标，我们将会构建以下交付物：

- 移动端原生应用(**IOS + Android** 双端上线): 基于 Kotlin Multiplatform 开发的高性能 iOS 和 Android 原生应用。
- 落地页(<https://berlinfoodmap.novawerk.io/>): 经过 SEO 优化的双语落地页，用于产品展示及应用分发。
- 控制中心: 为非技术背景团队成员设计的用户友好型管理后台。
- 数据流水线: 基于 GitHub 的工作流，支持社区贡献内容的自动校验与同步。

3. 实施路线图

第一阶段: **Kick OFF**

- 数据交接: 将现有的纸质地图及文档数据转化为结构化的数字 Schema。
- 视觉方向: 开发团队讲解我们能够在谷歌地图上进行的客制化。确定品牌标识、地图配色及 UI/UX 设计语言。
- **Schema** 敲定: 统一菜系分类标准及餐厅元数据需求。
- 交互逻辑敲定: 确定应用将支持的交互逻辑。

第二阶段: **MVP** 核心开发(第 1周)

- 精致地图 **UI**: 支持按行政区筛选，并配备基于菜系分类的色彩标注。
- 详尽餐厅画像: 包括照片、联系方式、价格区间及多语言描述。
- 本地化搜索: 支持中、英、德三语的全文检索。
- 隐私优先功能: 本地化的“收藏”与“足迹”追踪(不收集个人隐私数据)。
- 内部测试: 发布 TestFlight (iOS) 及 APK (Android) 供利益相关方测试。

第三阶段: 社区内测与发布筹备(第 2周)

- 封闭测试: 通过微信、小红书等社区渠道收集核心用户反馈。
- 应用商店优化 (**ASO**): 准备应用商店多语言描述、截图及关键词。
- 市场预热 (**GTM**): 与合作伙伴协同准备推广素材。

第四阶段: 正式发布与增长

- 正式提交: 在 AppStore 和 PlayStore 上架。
- 反馈循环: 根据用户评价和数据更新持续迭代。
- 社区提交 (**UGC**): 建立受控的社区内容提交机制，持续挖掘新店。
- 精品策划: 推出“编辑精选”及主题美食路线等更多的精品内容。

4. 协作需求

A. “黄金标准”数据集支持

为了将项目从 POC 推向生产环境，我们需要对现有的纸质地图数据进行结构化。我们负责技术转换，您只需要提供核心信息：

字段	属性	备注
名称 (中/英)	必填	例如：川味坊 / Sichuan Folk
菜系分类	必填	细化分类(如：火锅、烧烤、粤菜等)
街道地址	必填	包含街名和门牌号
地理坐标	建议提供	GPS 经纬度(确保地图标记精准)
视觉素材	能有最好	1-3 张高质量照片(环境或招牌菜)

注：数据可通过 CSV、Excel 或 Google Sheets 形式交付。

B. 战略设计输入

- 品牌语调：视觉风格偏好(极简、活力、或传统)。
- 用户体验优先级：从社区成员角度出发，哪些功能是“必须拥有”的。

C. 市场和GTM/分发渠道支持

作为社区驱动的项目，市场推广和分发渠道的运营将是成功的关键。我们需要您的团队在以下方面提供专业支持和资源：

- 分发渠道物料准备：
 - 应用商店(App Store/Play Store)：提供最终确认的多语言描述、精选截图(基于我们提供的素材)、关键词列表，以完成 ASO (应用商店优化) 准备。
 - 落地页内容：提供 <https://berlinfoodmap.novawerk.io/> 落地页所需的双语(中/德)营销文案和产品优势总结。
- 社区推广与社群运营：
 - 预热与内测招募：利用微信、小红书、本地论坛等社区渠道，协助进行内测用户招募和发布前预热。
 - 正式发布协同：在正式发布时，策划并执行首发推广活动，引导社区用户下载和分享。

- 合作伙伴协同:确定并联络具有潜在合作价值的本地社区组织或美食媒体,以扩大应用的影响力。

5. 治理与沟通机制

项目进行中

会议类型	频率	参会人员	主要目标
Kick OFF	开始后(1h)	全部相关成员	见上
开发同步会	每周一次 (30min)	开发成员/产品经理/设计师/内测成员等	进度演示、设计确认、数据移交、市场协同、内测反馈评审
发布前准备会	发布前(30min - 1h)	全部相关成员	审核所有宣传物料、确保发布没有任何问题
紧急事项	随时		通过专用微信群或GitHub Issues 处理。

在项目交付并正式发布后,我们将转向长期维护模式,确保数据的持续准确和系统的稳定运行:

机制类型	频率	主要目标
运维回顾会	每月一次	分析用户反馈、更新餐厅数据、评审系统稳定性。
社区内容PR审核	持续进行	审查用户提交的门店信息的准确性和可信度,并管理PR。

6. 近期行动计划

1. 项目启动会(拟定:2026年4月14日当周)
2. 数据移交:交付首批餐厅信息电子表。
3. 设计工作坊:1 小时的线上研讨, 对齐视觉风格。
4. 内测员招募:从社区中筛选 数名首批内测志愿者。

结语

技术架构已就绪, 只待内容与灵魂。凭借您的专业数据与社区洞察, 我们可以将这个项目从一个技术演示转化为柏林华人社区不可或缺的数字地标。


让我们携手共创, 打造真正属于社区的柏林数字指南。

本项目由 *Novawerk* 发起的开源倡议。源于社区, 服务社区。

附录:POC项目探索方向和内容说明

请注意, 当前应用页面仅为探索技术可行性, 所有UI/UX设计仅供参考, 不代表最终效果。

移动端



探索内容：

1. 支持任意形式的自定义Marker
2. 支持跨平台集成谷歌地图
3. 支持添加浮动层等更多元素